

Утверждено  
Генеральным директором  
ОАО «Мордовэлектротеплосеть»

\_\_\_\_\_ А. А. Тимофеев  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## **РЕШЕНИЕ**

### **о внесении изменений в план-закупок № 10 от 09.04.2015 г.**

В связи с корректировкой планов общества в план-закупок № 10 от 09.04.2015 г., вносятся следующие изменения:

1. В закупке № 11 «Закупка на право заключения договора на разработку проекта организации санитарно-защитных зон ТП-204, ТП-205, ТП-219, ТП-223, ТП-225 (согласно технического задания)» изменяется: планируемая дата или период размещения извещения о закупке.
2. В закупке № 12 «Закупка спец.одежды (летняя) в количестве - 457 шт.; спец.обуви (летняя) в количестве – 595 пара; и других средств индивидуальной защиты в количестве – 414 шт.; в количестве – 2045 пар (согласно технического задания)» дополняется код по ОКВЭД, изменяется: предмет договора, минимально необходимые требования предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам), сведения о количестве (объеме), срок исполнения договора (месяц, год).
3. Закупка № 13 «Закупка средств индивидуальной защиты (противогаз ГП-7Б) в количестве 50 шт (согласно технического задания)» изменяется: планируемая дата или период размещения извещения о закупке, срок исполнения договора (месяц, год).
4. Закупка № 14 «Закупка на право заключения договора по периодическому осмотру, обследованию дымовых труб: котельной "Центральная", котельной "ШТФ", котельной "ЛАЛ", котельной "Химмаш", котельной "Квартал В", котельной "Кирзавод" (согласно технического задания)» изменяется: планируемая дата или период размещения извещения о закупке, срок исполнения договора (месяц, год). Соответственно изменена нумерация.

На основании вносимых изменений, с момента принятия настоящего решения, в действие вступает **план-закупок № 11 от «23» апреля 2015 г.**, подлежащий опубликованию на общероссийском официальном сайте.