

**План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 г.г.
г. Рузаевка**

№	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
Выполнение подрядным способом			
1	Работы по ремонту тепловых сетей от ТУ8-4 по ул. Октябрьская до ТК8-5 по ул. Терешковой, протяженностью 300 м в 2-х трубном исполнении	31.08.2025г.	Зам. главного инженера по теплоснабжению Сёмочкин В.Н
2	Работы по ремонту кровли здания котельной "Химмаш", расположенной по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Солнечная, в количестве 320 м2	31.08.2025г.	Нач. РСУ Редькин А.
3	Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, нарушенного в результате ремонта подземных теплотрасс на различных участках ГП Рузаевка	31.10.2025	Зам. главного инженера по теплоснабжению Сёмочкин В.Н.
Выполнение хозяйственным способом			
4	Работы по замене насосов ХВС в ЦТП "Северный"	31.10.2025	Нач. участка ЛАЛ Баранов Д.С.
5	Ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний:		Нач. участков: «ЛАЛ», «Химмаш», «ШТФ», «Центральная»
	Готовность тепловых сетей 35%	30.06.2025	
	Готовность тепловых сетей 70%	31.07.2025	
	Готовность тепловых сетей 90%	31.08.2025	
	Готовность тепловых сетей 100%	30.09.2025	
6	Профилактические работы систем ГВС :		Нач. участков: «ЛАЛ», «Химмаш», «ШТФ», «Центральная»
	ЦТП «Ленина-37»	25.05.2025	
	ЦТП «Баня №1»	29.06.2025	
	ЦТП «Школьный б-р»	29.06.2025	
	ЦТП «Валда»	20.07.2025	
	ЦТП «Квартал-В»	03.08.2025	
	ЦТП «Северный»	17.08.2025	
	ЦТП «Общежитие»	25.05.2025	
	ЦТП «БПК-3»	11.06.2025	
	ЦТП «Химмаш»	02.06.2025	
	ЦТП «Кирзавод»	31.05.2025	
	ЦТП «Висмут»	12.08.2025	
	БТП «Блочный»	29.06.2025	