Утверждено
Генеральным директором
ОАО «Мордовэлектротеплосеть»

_____А. А. Голянин
«___» _____ 20___ г.

РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в план-закупок № 18 от 20.05.2016 г.

В связи с корректировкой планов общества в план-закупок № 18 от 20.05.2016 г., вносятся следующие изменения:

1. Из плана закупок удаляются позиции: № 6, №8, № 9, № 11.
2. В закупке № 5 (в) изменяются: планируемая дата или период размещения извещения о закупке и срок исполнения договора (месяц, год).
3. В закупке № 7 изменяются: планируемая дата или период размещения извещения о закупке и срок исполнения договора (месяц, год).
4. В связи с изменениями изменяется нумерация.

На основании вносимых изменений, с момента принятия настоящего решения, в действие вступает **план-закупок № 19 от «27» мая 2016 г.,** подлежащий опубликованию в единой информационной системе.

Исп: ведущий специалист по организации закупок Максимова Р. М. _____