«Утверждаю»
И.о. генерального директора
АО «Мордовская электросеть»

_____О.О. Подгорнов
«___» _____ 20___ г.

РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в план-закупок № 33 от «27» июля 2017 г.

В связи с корректировкой планов общества в план-закупок № 33 от «27» июля 2017 г., вносятся изменения:

- «Закупка стальных электросварных труб ЭсвПШ в количестве 21 000 кг (согласно техническому заданию)» – из плана-закупок исключается;
- «Закупка на изготовление плит перекрытий теплотрасс железобетонных, 1,0х1,5х0,15 м, в количестве 20 шт. (согласно техническому заданию)» – изменены: предмет договора, планируемая дата или период размещения извещения о закупке и срок исполнения договора (месяц, год);
- «Закупка услуги по восстановлению асфальтобетонного покрытия, нарушенного в результате ремонта теплотрасс в количестве 314 м2 (согласно техническому заданию)» – изменены: планируемая дата или период размещения извещения о закупке и срок исполнения договора (месяц, год);

В связи с внесением изменений соответственно изменена общая порядковая нумерация.

На основании вносимых изменений, с момента принятия настоящего решения, в действие вступает **план-закупок № 34 от «31» июля 2017 г.,** подлежащий опубликованию в единой информационной системе.