

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации
городского поселения Рузаевка

А. Ю. Доминин

«_____» _____ 2024г.



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «Мордовская электросеть»

С.С. Тестенко

«_____» _____ 2024г.



ГРАФИК

Проведения профилактических работ и испытаний на прочность и близость
на теплосетях горячего водоснабжения и ЦТП.


ТП	Адрес	Дата начала работ	Дата окончания работ
ЦТП «Ленина-37»	ул. Ленина, д. 27, 39 ул. Гагарина, д. 5, 7 ул. Ухтомского, д. 18, 24, 26, 28, 30 ул. Бедно-Демьяновская, д. 16 ул. Луначарского, д. 4, 6 МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Д/сад №114 МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Д/сад №3 МАУ Рузаевского МР "Центр физической культуры и спорта" Бассейн «Нептун» (ул. Чичаева, д. 7)	13 мая	26 мая
ЦТП «Баня №1»	ул. Ленина, д. 56, 58, 60, 62, 64 ул. Паровозная, д. 2, 2А, 2А корпус 1 ул. Эстакад, д. 1, 1А ул. К.Маркса, д. 4 ул. Орджоникидзе, д. 4 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» ООО «Промбыт» ООО «Рузаевская торговая компания»	13 июня	26 июня
ЦТП «Школьный б-р»	ул. Школьный б-р, д. 2, 2А, 2Б, 2В, 4, 4А, 4В, 6, 8, 10 МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Д/сад №17 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1»	12 августа	20 августа
ЦТП «Валда»	ул. Б-р Горшкова, д. 14, 16 ул. Юрасова, д. 22, 22а, 24 МБОУ «Лицей №4» МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР»	08 июля	14 июля
ЦТП «Квартал-В»	ул. Юрасова, д. 8, 10, 8А, 10А, 6, 6А, 4, 12, 14, 16	20 мая	26 мая

	<ul style="list-style-type: none"> ул. Б-р Горшкова, д. 11, 9, 7, 7А, 5, 3, 5А, 10 ул. Петрова, д. 38, 40, 42 МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Д/сад №10 МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Д/сад №14 МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Д/сад №16 МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №1» Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РМ в МО Рузаевка" 		
ЦТП «Северный»	<ul style="list-style-type: none"> ул. Северная, д. 5, 10, 3, 3А, 3Б, 1А, 2 ул. Юрасова, д. 15, 13, 9, 13Б, 13В, 11А, 11Б, 11В, 18, 19А, 17Б, 17А МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Д/сад №7 МБОУ «Центр образования — СОШ №12» МАУ Рузаевского МР "Центр физической культуры и спорта" (велобаза) ОАО ТЗП "Продтовары" 	24 июня	30 июня
ЦТП «Общежитие»	<ul style="list-style-type: none"> ул. К.Маркса, д. 66, 68, 70 	03 июня	09 июня
ЦТП «БПК-3»	<ul style="list-style-type: none"> ул. Куйбышева, д. 89 ул. Кутузова, д. 80, 86, 88, 93, 87 ул. Маяковского, д. 97, 98, 99, 96, 100 ул. Петрова, д. 18, 20, 22 ул. Пионерская, д. 93 ГБУЗ Республики Мордовия "Рузаевская центральная районная больница" МАУ Рузаевского муниципального района "Центр физической культуры и спорта" ГАУ Республики Мордовия «Ледовый дворец» ПАО «Водоканал» ООО «Рузканал» ООО «Рузвода» 	17 июня	23 июня
ЦТП «Химмаш»	<ul style="list-style-type: none"> ул. Тухачевского, д. 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, 6 ул. Титова, д. 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13 ул. Менделеева, д. 2, 3, 3А, 4Б, 6, 7А, 10, 12, 12А ул. Солнечная, д. 1А, 1В, 3, 5, 7, 9, 11, 13А, 13Б, 15 ул. Дружбы Народов, д. 3, 5, 6 ул. Фурманова, д. 10 МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Д/сад №9 МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Д/сад №11 МБОУ «СОШ №10» АО «Рузаевский завод химического машиностроения» ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский 	27 мая	02 июня

	политехнический техникум" МБУДО «Детская школа искусств»		
ЦТП «Кирзавод»	ул. Станиславского, д. 4, 4А, 6, 6А, 8А, 8Б, 10, 10А, 12А ул. Фадеева, д. 18, 22 МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Д/сад №8	20 мая	26 мая
ЦТП «Висмут»	ул. 40 лет Победы, д. 1, 1А, 3, 3В, 1А корп.1, 1А корп.2, 1А корп.3, 1Б, 5, 5Б, 7, 9, 11, 13, 13 корп.1, 15 ул. Горького, д. 40Б, 40А, 42, 46, 50, 52, 54, 83 МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Д/сад №18 МБУДО «Детская школа искусств» Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РМ	05 августа	11 августа
БТП «Школьный б-р»	Школьный б-р, д. 1, 3, 5	12 августа	20 августа

Срок отключения не более 14 дней.

Начальник тепловой инспекции



М.С. Широ́в

Заместитель главного инженера
по теплоснабжению



В.Н. Семочкин