

«Утверждаю»
Генеральный директор
АО «Мордовская электросеть»

_____ Э.В. Ковалев
«10» апреля 2020 г.

РЕШЕНИЕ

**о внесении изменений в план-закупок № 07 от «25» марта 2020 г.
В связи с корректировкой планов общества в план-закупок № 07 от
«25» марта 2020 г., вносятся изменения:**

Изменяются:

- В закупке под порядковым номером № 27 (в разделе «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке» № 21) «Закупка ионообменной смолы, катионита Na-форма, в количестве 2,7 тонн (согласно техническому заданию)» изменяется: Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (май 2020 года), Срок исполнения договора (июль 2020 года);
- В закупке под порядковым номером № 28 «Выполнение работ по строительству резервного топливного хозяйства котельной "ЛАЛ" по ул. Станиславского в количестве 1 шт. (согласно техническому заданию)» изменяется: Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (май 2020 года).

На основании вносимых изменений, с момента принятия настоящего решения, в действие вступает **план-закупок № 08 от «10» апреля 2020 г.**, подлежащий опубликованию в единой информационной системе.