

«Утверждаю»  
Генеральный директор  
АО «Мордовская электросеть»

\_\_\_\_\_ Э.В. Ковалев  
«26» июня 2020 г.

## **РЕШЕНИЕ**

**о внесении изменений в план-закупок № 10 от «25» мая 2020 г.  
В связи с корректировкой планов общества в план-закупок № 10 от  
«25» мая 2020 г., вносятся изменения:**

### **Изменяются:**

- В закупке под порядковым номером № 32 «Выполнение работ по строительству резервного топливного хозяйства котельной "ЛАЛ" по ул. Станиславского в количестве 1 шт. (согласно техническому заданию)» изменяется: Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (июль 2020 г.);

- В закупке под порядковым номером № 33 «Выполнение работ по разработке проектной документации на техническое перевооружение котельной "ЛАЛ" в количестве 1 шт. (согласно техническому заданию)» изменяется: Планируемая дата или период размещения извещения о закупке (июль 2020 г.).

На основании вносимых изменений, с момента принятия настоящего решения, в действие вступает **план-закупок № 11 от «26» июня 2020 г.**, подлежащий опубликованию в единой информационной системе.