



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Юридический и почтовый адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а.
Тел.: (83451) 2-16-21, факс: (83451) 2-20-51, сайт: <http://metsk.pf> e-mail: metsk@yandex.ru
ОГРН 1081324000504 ИНН/КПП 1324134775/132401001
Расчётный счёт № 40702810339000000166 в МОРДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8589
ПАО СБЕРБАНК г. Саранск Корреспондентский счёт № 30101810100000000615, БИК 048952615

30.01.2017 № 252-01/17

На _____ от _____

Министру энергетики
и тарифной политики
Республики Мордовия
А.В. Рязанову

Уважаемый Алексей Владимирович!

Направляем в Ваш адрес отчет об исполнении Инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» на 2015-2019 г.г. в сфере теплоснабжения за IV квартал 2016 года.

Приложение:

1. Приложение к приказу ФСТ № 202-Э от 20.02.2014 г. (оригинал) в 1 экз. - на 4 листах;
2. Приложения к приказу Министерства ЖКХ № 459/пр от 13.08.2014 г. № 6.1-ИП ТС, № 6.2-ИП ТС (оригинал) в 1 экз. - на 2 листах;

Генеральный директор


Э.В. Ковалев

**Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов
системы централизованного теплоснабжения
Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"**

(наименование регулируемой организации)

за 4 кв. 2016 года

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности		Показатели энергетической эффективности		Удельный расход топлива		Отношение величины		Величина технологических	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабжателя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	АО "Мордовская электросеть"	0,57461		0,02584	0,000	171,647		2,07551		45970,61	




Руководитель ресурсоснабжающей организации
М. П.

Исполнитель

Э.В. Ковалев
Ф. И. О.

С.С. Тесленко
Ф. И. О.

(834-51) 2-16-20
контакт. тел. с кодом города
metsk@yandex.ru
контакт. E-mail

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

"Утверждаю"
Генеральный директор
(указывается должность и полномочного лица субъекта контроля (надзора))

Э.В. Ковалев
(инициалы, фамилия)
М.П.



О Т Ч Ъ Т _____
Акционерное общество "Мордовская электросетевая компания"
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за 4 кв. 2016 _____ года

« 01. _____ 20 17 _____ г.
(дата составления)

в Министерстве энергетики и тарифной политики Республики Мордовия
(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ _____

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу _____ приказ №39 от 01.08.2014 г.; приказ №102 от 30.11.2016 г.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС				Отклонения ²				Причины отклонений	
			план	факт		полная стоимость ³	остаток на начало отчетного года ⁴	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.) план ⁵	факт ⁴	остаток по профилированию по результатам отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)		прочее (указать)
	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ВСЕГО,					136,524	123,989	30,023	29,547	81,913	0,476		0,476		
	Новое строительство и расширение, в т.ч.					40,127	40,127	25,145	24,668	0,000	0,477		0,477		
	Источники теплоснабжения, в т.ч.					40,127	40,127	25,145	24,668	0,000	0,477		0,477		
1.	Строительство БМК "Швейная фабрика" ул.Переходная	2015	2015	2016	100,0	3,102	3,102	3,811	3,741	0,000	0,070		0,070		
2.	Строительство БМК ул.Мира	2015	2015	2016	100,0	7,788	7,788	5,547	5,447	0,000	0,099		0,099		
3.	Строительство БМК "Левженская" п.Левженский	2015	2015	2016	100,0	11,949	11,949	6,990	6,857	0,000	0,133		0,133		
4.	Строительство БМК "Кирзавод" ул.Станиславского	2015	2015	2016	100,0	17,288	17,288	8,798	8,623	0,000	0,174		0,174		
	Реконструкция и модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, в т.ч.:					56,791	48,985	0,000	0,000	48,985	0,000		0,000		
	Тепловые сети, в т.ч.:					48,985	48,985	0,000	0,000	48,985	0,000		0,000		
	Магистральные тепловые сети					40,273	40,273	0,000	0,000	40,273	0,000		0,000		
1.	Часть магистрали по б.Школьному Ф426	2015	2015	2015	0,0	12,497	12,497	0,000	0,000	12,497	0,000		0,000		
2.	От ТУ-3 около котельной "Химмаш" до ТК около жилого жомы по ул.Солнечная №7	2019	2019	2019	0,0	15,134	15,134	0,000	0,000	15,134	0,000		0,000		
3.	От магистрали "ДАЛ-Центр" до жилого дома по ул.К.Маркса, 70	2018	2018	2018	0,0	6,416	6,416	0,000	0,000	6,416	0,000		0,000		
4.	От жилого дома по ул.Ленина, 65 до ТК 8-8 около жилого дома по ул.Орджоникидзе, 4	2019	2019	2019	0,0	3,214	3,214	0,000	0,000	3,214	0,000		0,000		
5.	От ж.д. ул.Маяковского, 139 до ул.Маяковского, 98	2015	2015	2015	0,0	3,013	3,013	0,000	0,000	3,013	0,000		0,000		
	Квартальные тепловые сети					8,712	8,712	0,000	0,000	8,712	0,000		0,000		
1.	От ж.д. ул.Ленина, 58 до ж.д. ул.К.Маркса, 4 с сетями ГВС	2015	2015	2015	0,0	7,268	7,268	0,000	0,000	7,268	0,000		0,000		
2.	От ТК 5-19 около жилого дома по пер.Фабричный, 17 до ТК 5-22 около жилого дома по пер.Фабричный, 15	2018	2018	2018	0,0	1,444	1,444	0,000	0,000	1,444	0,000		0,000		
	Источники теплоснабжения, в т.ч.:					7,807	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		
1.	Замена водогрейного котла №1 ДКВР-10 на котел КВ-Г-14-150 в котельной "ШТФ"	2015	2015	2015	100,0	7,807	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		
2.	Модернизация котельной "Центральная"	2017	2017	2017	0,0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения, в т.ч.:					11,631	11,631	0,000	0,000	11,631	0,000		0,000		
	Тепловые сети, в т.ч.:					10,275	10,275	0,000	0,000	10,275	0,000		0,000		

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренной программой	Период реализации инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, %	Стоймостьная оценка инвестиций, млн руб. без НДС						Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт		полная стоймость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		остаток профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	из них за счет:				
								план ³	факт ⁴			уточнения стоймости по результатам утвержденной проектно-сметной документации	уточнения стоймости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	I															
	Магистральные тепловые сети															
1.	Ул. Революции 1905г от ТК 6-13 до ул. Чичасва	2015				6,797	6,797	0,000	0,000	6,797	0,000					
2.	От ЦТП "Ленина 37" до угла ж.д. ул. Гагарина, 5 с сетями ГВС	2015	2015		0,0	0,525	0,525	0,000	0,000	0,525	0,000					
3.	Часть магистрали по б. Школьному Ф426	2015	2015		0,0	0,231	0,231	0,000	0,000	0,231	0,000					
4.	От ТУ-3 около котельной "Химаш" до ТК около жилого дома по ул. Солнечная №7	2019	2019		0,0	2,269	2,269	0,000	0,000	2,269	0,000					
5.	От магистрали "ЛАЛ-Центр" до жилого дома по ул. К. Маркса, 70	2018	2018		0,0	0,963	0,963	0,000	0,000	0,963	0,000					
6.	От жилого дома по ул. Ленина, 65 до ТК 8-8 около жилого дома по ул. Орджоникидзе, 4	2019	2019		0,0	0,482	0,482	0,000	0,000	0,482	0,000					
7.	От ж.д. ул. Маяковского, 139 до ул. Маяковского, 98	2015	2015		0,0	0,452	0,452	0,000	0,000	0,452	0,000					
	Квартальные тепловые сети															
1.	От ж.д. ул. Ленина, 58 до ж.д. ул. К. Маркса, 4 с сетями ГВС	2015	2015		0,0	1,090	1,090	0,000	0,000	1,090	0,000					
2.	От ж.д. ул. Юрасова, 136 до ж.д. ул. Юрасова, 15 (два ввода) с сетями ГВС	2015	2015		0,0	0,927	0,927	0,000	0,000	0,927	0,000					
3.	От ТК 5-19 около жилого дома по пер. Фабричный, 17 до ТК 5-22 около жилого дома по пер. Фабричный, 15	2018	2018		0,0	0,217	0,217	0,000	0,000	0,217	0,000					
4.	От ж.д. по б. Горшкова, 3 до базы МЭТСК по ул. Луначарского, 179а с сетями ГВС	2015	2015		0,0	1,244	1,244	0,000	0,000	1,244	0,000					
	Источники теплоснабжения, в т.ч.															
1.	Котельная "Швейная фабрика" ул. Переходная	2016	2016		0,0	0,254	0,254	0,000	0,000	0,254	0,000					
2.	Котельная "ССК" ул. Мира	2016	2016		0,0	0,339	0,339	0,000	0,000	0,339	0,000					
3.	Котельная "Левженская" п. Левженский	2016	2016		0,0	0,339	0,339	0,000	0,000	0,339	0,000					
4.	Котельная "Висмут" ул. Л. Толстого	2015	2015		0,0	0,424	0,424	0,000	0,000	0,424	0,000					
	Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности															
1.	Строительство БМК ул. Мичурна	2015	2015	2016	100,0	1,949	1,949	4,878	4,879	0,000	-0,001	-0,001	-0,001			
2.	Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов и их частичной перекладкой по системам централизованного теплоснабжения, год ввода которых 18 и более лет	2015-2019	2015-2019			16,722	13,460	0,000	0,000	13,460	0,000					
3.	Внедрение узлов технического учета на котельных и центральных тепловых пунктах	2015-2019	2015-2019			9,303	7,836	0,000	0,000	7,836	0,000					

Примечание: Мероприятия по "Строительству БМК" завершены в 2016 г.

Таблица 2

№№	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	30,023	29,547	0,476	1,6	
A.	Собственные средства, в т. ч.:	14,167	14,167	0,000	#ДЕЛ/0!	
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2.	Амортизационные отчисления	9,345	9,345	0,000		
A.3.	Прочие собственные средства, в т. ч.:	4,822	4,822	0,000	#ДЕЛ/0!	
A.3.1.	Средства, предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности	4,822	4,822	0,000	#ДЕЛ/0!	
...						
Б.	Привлеченные средства, в т. ч.:	0,000	0,000	0,000		
Б.1.	Кредиты	0,000	0,000	0,000		
Б.2.	Займы			0,000		
Б.3.	Прочие привлеченные средства	0,000	0,000			
Б.3.1.	Наименование источника					
...						
В.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000		
Г.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:	15,856	15,380	0,476		
Г.1.	Лизинг					
	Справочно:					
Д.	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.