



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027г.г. котельная Теньгушево

№	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
	Выполнение подрядным способом		
1	Работы по замене котлов КВа - 0,7 «Прометей» (2 шт.), выработавших срок эксплуатации.	31.08.2026	Зам. главного инженера по теплоснабжению Сёмочкин В.Н
	Выполнение хозяйственным способом		
2	Ремонт тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний	16.09.2026	Нач. участка Гунин В.Н.
	Готовность тепловых сетей 100%	16.09.2026	
3	Выполнение работ по текущему ремонту газового оборудования котельной	31.08.2026	Нач. газовой службы Цепцов М.А.