

График выполнения мероприятий инвестиционной программы на 2023-2027гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемая дата выполнения мероприятий	Единицы измерения	Планируемые объемы выполнения мероприятий	Планируемые объемы финансирования мероприятий, тыс.руб с НДС
1	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-42 по ул. Пионерская,93 до ТУ 10-46 по ул. Пионерская,97А)	2023	км в 4-х трубном исполнении	0,1	1 581,86
2	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 4-3 до ТУ 4-5)	2024	км в 4-х трубном исполнении	0,29	7 782,37
3	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-10 по ул. Маяковского,139 до ТУ 10-41 по ул. Маяковского,98)	2023	км в 2-х трубном исполнении	0,12	1 087,70
4	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 6-12 до ЦТП по ул. Ленина,37)	2024	км в 2-х трубном исполнении	0,16	2 050,58
5	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 1 до ТК 7-8 по ул. Ленина,39)	2024	км в 4-х трубном исполнении	0,13	3 377,12
6	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 79 до ж.д. по ул. Дружбы Народов,3)	2025	км в 4-х трубном исполнении	0,23	9 426,73
7	Реконструкция участка сетей ГВС надземного исполнения с заменой труб на трубы изопрофлекс с изменением диаметра (от ж.д. по ул. Эстакад,1 до ж.д. по ул. Ленина,58)	2025	км в 2-х трубном исполнении	0,2	4 160,48
8	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от К.Маркса 70 до школы №5)	2026	км в 2-х трубном исполнении	1,0	22 449,04
9	Реконструкция котельной "ЛАЛ" с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14	2025	Гкал/час	181,17	93 923,23
10	Реконструкция котельной "Квартал В" с заменой котлов	2027	Гкал/час	14,5	44 961,19
11	Реконструкция котельной "Химмаш" с заменой котла	2027	Гкал/час	29,01	25 301,40

Генеральный директор



Э.В. Ковалёв