

График ввода отдельных объектов централизованного теплоснабжения в эксплуатацию  
на 2023-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата ввода в эксплуатацию объектов
1	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 4-3 до ТУ 4-5)	2024
2	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 6-12 до ЦТП по ул. Ленина,37)	2024
3	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 1 до ТК 7-8 по ул. Ленина,39)	2024
4	Реконструкция участка сетей ГВС надрезного исполнения с заменой труб на трубы изопрофлекс с изменением диаметра (от ж.д. по ул. Эстакад.1 до ж.д. по ул. Ленина,58)	2025
5	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от К.Маркса 70 до школы №5)	2026
6	Реконструкция котельной "ЛДЛ" с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14	2025
7	Реконструкция котельной "Квартал В" с заменой котлов	2027

Генеральный директор

Э.В. Ковалев

