

**График ввода отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию на 2020-2022 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата ввода в эксплуатацию объектов
1	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 6-12 до ЦТП по ул. Ленина,37)	Сентябрь 2022 г.
2	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 79 до жилого дома по ул. Дружбы Народов,3)	Сентябрь 2022 г.
3	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ул. Менделеева 5а до ул. Менделеева 4б)	Август 2021 г.
4	Реконструкция ЦТП Химмаш с заменой теплообменников	Июнь 2020 г.
5	Реконструкция котельной Военкомат: Замена сетевых насосов	Октябрь 2020 г.
6	Установка циркуляционных насосов на котельной ШТФ	Апрель 2020 г.
7	Реконструкция ЦТП "Блочный" с заменой насосов	Апрель 2020 г.
8	Строительство резервного топливного хозяйства котельной "ЛАЛ"	Август 2021 г.
9	Реконструкция котельной "ЛАЛ" с заменой 1 котла марки КВГМ-50 на 2 котла марки КВГ-14	
9.1.	Котел КВГ-14 №1	Сентябрь 2022 г.
10	Перекладка трубопроводов участков тепловых сетей по системам централизованного теплоснабжения с изменением диаметра , год ввода в эксплуатацию которых 18 и более лет (от ТУ 7-5 до ТУ 7-4 до ж.д. по ул. Ухтомского, 18)	Сентябрь 2022 г.

Зам. главного инженера - начальник ПТО

\_\_\_\_\_ П.Н. Аржанов