

**График ввода отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию
на 2020-2022 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата ввода в эксплуатацию объектов
1	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ШПМ-изоляции с изменением диаметра (от ул. Менделеева 5а до ул. Менделеева 4б)	Август 2021 г.
2	Реконструкция ЦТП Химмаш с заменой теплообменников	Июнь 2020 г.
3	Реконструкция котельной Военкомат: Замена сетевых насосов	Октябрь 2020 г.
4	Установка циркуляционных насосов на котельной ШТФ	Апрель 2020 г.
5	Реконструкция ЦТП "Блочный" с заменой насосов	Апрель 2020 г.
6	Строительство резервного топливного хозяйства котельной "ЛАЛ"	Август 2021 г.
7	Проектирование технического перевооружения котельной "ЛАЛ"	Ноябрь 2020 г.
8	Реконструкция котельной "ЛАЛ" с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14	Декабрь 2025 г.

Главный инженер

С.С. Тесленко

