


График выполнения мероприятий инвестиционной программы на 2023-2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Планируемая дата выполнения мероприятий	Единицы измерения	Планируемые объемы выполнения мероприятий	Планируемые объемы финансирования мероприятий, тыс.руб с НДС
3	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-42 по ул. Пионерская,93 до ТУ 10-46 по ул. Пионерская,97А)	2025	км в 4-х трубном исполнении	0,1	1 643,78
4	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-14 по ул. Петрова,26 до ТУ 10-17 по ул. Петрова,30)	2025	км в 2-х трубном исполнении	0,1	1 372,29
5	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 4-3 до ТУ 4-5)	2024	км в 4-х трубном исполнении	0,29	7 315,14
6	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-10 по ул. Маяковского,139 до ТУ 10-41 по ул. Маяковского,98)	2025	км в 2-х трубном исполнении	0,12	1 087,70
7	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 6-12 до ЦТП по ул. Ленина,37)	2025	км в 2-х трубном исполнении	0,16	2 050,58
8	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 1 до ТК 7-8 по ул. Ленина,39)	2027	км в 4-х трубном исполнении	0,13	3 377,12
9	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 79 до ж.д. по ул. Дружбы Народов,3)	2027	км в 4-х трубном исполнении	0,23	9 132,47
10	Реконструкция участка сетей ГВС насаженного исполнения с заменой труб на трубы изофлекс с изменением диаметра (от ж.д. по ул. Эстакада,1 до ж.д. по ул. Ленина,58)	2026	км в 2-х трубном исполнении	0,2	4 160,48
12	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ж.д. по ул. Юрасова,8 до ж.д. по ул. Юрасова,10)	2026	км в 4-х трубном исполнении	0,28	6 944,44
14	Реконструкция котельной "ЛАЛ" с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14	2025	Гкал/час	181,166	93 923,23
16	Реконструкция котельной "Квартал В" с заменой котлов	2027	Гкал/час	14,5	44 961,19

Главный инженер



С.С. Тесленко