

**График ввода отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию  
на 2023-2027 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата ввода в эксплуатацию объектов
1	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-42 по ул. Пионерская,93 до ТУ 10-46 по ул. Пионерская,97А)	2025
2	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-14 по ул. Петрова,26 до ТУ 10-17 по ул. Петрова,30)	2025
3	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 4-3 до ТУ 4-5)	2024
4	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-10 по ул. Маяковского,139 до ТУ 10-41 по ул. Маяковского,98)	2025
5	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 6-12 до ЦТП по ул. Ленина,37)	2025
6	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 1 до ТК 7-8 по ул. Ленина,39)	2027
7	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 79 до ж.д. по ул. Дружбы Народов,3)	2027
8	Реконструкция участка сетей ГВС надземного исполнения с заменой труб на трубы изопрофлекс с изменением диаметра (от ж.д. по ул. Эстакад,1 до ж.д. по ул. Ленина,58)	2026
9	Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ж.д. по ул. Юрасова,8 до ж.д. по ул. Юрасова,10)	2026
10	Реконструкция котельной "ЛАЛ" с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4-котла марки КВГ-14	2025
11	Реконструкция котельной "Квартал В" с заменой котлов	2027



Э.В. Ковалев