

**График ввода отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию
на 2023-2027 гг.**

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата ввода в эксплуатацию объектов |
|----------|--|---------------------------------------|
| 1 | Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-42 по ул. Пионерская,93 до ТУ 10-46 по ул. Пионерская,97А) | 2023 |
| 2 | Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 4-3 до ТУ 4-5) | 2024 |
| 3 | Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТУ 10-10 по ул. Маяковского,139 до ТУ 10-41 по ул. Маяковского,98) | 2023 |
| 4 | Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 6-12 до ЦТП по ул. Ленина,37) | 2024 |
| 5 | Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 1 до ТК 7-8 по ул. Ленина,39) | 2024 |
| 6 | Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от ТК 79 до ж.д. по ул. Дружбы Народов,3) | 2025 |
| 7 | Реконструкция участка сетей ГВС надземного исполнения с заменой труб на трубы изопрофлекс с изменением диаметра (от ж.д. по ул. Эстакад,1 до ж.д. по ул. Ленина,58) | 2025 |
| 8 | Реконструкция участка тепловых сетей с заменой труб на трубы в ППМ-изоляции с изменением диаметра (от К.Маркса 70 до школы №5) | 2026 |
| 9 | Реконструкция котельной "ЛАЛ" с заменой 2 котлов марки КВГМ-50 на 4 котла марки КВГ-14 | 2025 |
| 10 | Реконструкция котельной "Квартал В" с заменой котлов | 2027 |
| 11 | Реконструкция котельной "Химмаш" с заменой котла | 2027 |

Главный инженер



С.С. Тесленко